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Программа «Организация строительного производства. Управление строительными проектами» ориентирована на профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2014г. №930н (регистрационный номер 244).
Цель реализации программы: изучение требований законодательства РФ к проектной документации, порядку проведения и технологиям производства строительных работ; основных положений по организации и управлению строительством; состава проекта организации строительства (ПОС) и состава проекта производства работ (ППР); планирование и контроль расходования средств на материально-техническое обеспечение производства строительных работ; совершенствование специальных знаний и профессиональных компетенций: контроль проектной документации по объекту капитального строительства; разработка и согласование календарных планов производства строительных работ;   состав и порядок оформления документов для разрешений и допусков производства строительных работ; оперативное управление строительным производством с использованием сетевого, календарного, проектного и сводного планирования; определение перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; осуществление документального сопровождения производства строительных работ; знание основных положений системы менеджмента качества; использование современных программных средств и информационных технологий для решения основных задач управления строительным проектом; знание основных факторов повышения эффективности производства строительных работ.
Категория слушателей: руководители проектов, начальники строительных участков, производители работ, имеющие  высшее образование.
Трудоёмкость программы: 2 зачётные единицы, 76 часов, в том числе 50 аудиторных часов.
Минимальный срок обучения: 5 недель.
Форма обучения: очно-заочная.
	№ п/п
	Наименование дисциплин
	Трудоемкость
	Объем ауд. часов
	Внеауди-торная (самостоя-тельная) работа
	Форма  

контроля

	
	
	в

зачёт-ных едини-цах
	в

часах
	 всего
	лекции
	практи-ческие занятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Требования законодательства РФ к составу, содержанию и оформлению проектной документации
	
	4
	2
	2
	
	2
	

	2. 
	Разработка проекта производства строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР)
	
	10
	6
	4
	2
	4
	

	3. 
	Способы и методы планирования строительного производства
	
	6
	4
	2
	2
	2
	

	4. 
	Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с заказчиками и подрядными организациями
	
	8
	6
	4
	2
	2
	

	5. 
	Способы и методы оперативного управления строительного производства  (управления по проектам)
	
	10
	6
	4
	2
	4
	

	6. 
	Основные понятия и процессы управления проектами
	
	12
	8
	4
	4
	4
	

	7. 
	Проектный офис в строительной компании
	
	8
	6
	4
	2
	2
	

	8. 
	Основные договорные формы реализации строительных инвестиционных проектов -  ЕРС и ЕРСМ
	
	8
	6
	4
	2
	2
	

	9. 
	Автоматизированные системы управления проектами
	
	10
	6
	
	6
	4
	

	
	ИТОГО:
	2
	76
	50
	28
	22
	26
	

	
	Итоговая аттестация:
	экзамен*


* Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме тестирования.
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